

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“
Петроварадин,
Прерадовићева 2
Број: 663
Датум: 08.06.2020.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012), чл. 10. и чл. 16. Уговора бр. 910 закљученог 09.07.2019. директор Предузећа доноси

ОДЛУКУ
о измени уговора

Врши се измена Уговора о извођењу радова: ИЗГРАДЊА (и одржавање) ШУМСКИХ ПУТЕВА 2018. год. бр. 910 од 02.07.2019. - закљученог 09.07.2019. год. за партију бр. 4: Изградња тврдог шумског пута „Ристовача“, између ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 – као наручиоца радова и „Бајићи коп“ доо Борча, Уставска 11/1 - као извођача радова, овде носиоца посла, у заједничкој понуди са „Саба Белча“ доо Прешево и АТР „Грубих комерц“ Ковин, према следећем:

1) Чл. 9. ст. 3. уговора, који гласи:

„Рок за завршетак уговорених радова за партију број 4 је 150 дана од дана увођења у посао“,

мења се и сада гласи:

„Рок за завршетак уговорених радова за партију број 4 је до 31.12.2020. год.“

2) Чл. 17. ст. 2. уговора који гласи:

„Уговор се закључује на период од 1 године, рачунајући од дана ступања на снагу.“

мења се и сада гласи:

„Уговор се закључује на период до 31.12.2020. год.“

Образложење

Наручилац - јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин, Прерадовићева 2, спровео је отворени поступак за јавну набавку радова: ИЗГРАДЊА (и одржавање) ШУМСКИХ ПУТЕВА 2018. год – по партијама, по позиву за подношење понуда бр. 62, објављеном дана 25.04.2019. године, након чега је склопљен Уговор бр. бр. 910 од 02.07.2019. - закључен 09.07.2019. год. између ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 – као наручиоца радова и „Бајићи коп“ доо Борча, Уставска 11/1 - као извођача радова, овде носиоца посла, у заједничкој понуди са „Саба Белча“ доо Прешево и АТР „Грубих комерц“ Ковин, а који се односи на партију бр. 4: Изградња тврдог шумског пута „Ристовача“.

Опис предмета јавне набавке радова: Изградња (и одржавања) шумских путева - Изградња тврдог шумског пута „Ристовача“.

jm

DM 4

Назив и ознака из општег речника набавке:

- радови на изградњи путева – 45233120;
- радови на одржавању путева – 45233141;

Првобитна вредност уговора: **7.997.170,60 дин.** (без ПДВ-а);

Измењена вредност уговора: НЕМА.

Објективни разлози за измену Уговора:

Чл. 9. ст. 1, 2. и 3. уговора бр. 910 је утврђено:

„Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао по закључењу овог Уговора, писаним позивом, најкасније у року од најдуже 150 дана од дана закључења уговора, осим у случајевима више силе, када ће наручилац увести извођача у посао чим се за то стекну неопходни услови.

Рок за отпочињање радова је одмах након увођења у посао

Рок за завршетак уговорених радова за партију број 4 је **150 дана** од дана увођења у посао“.


Заједничким предлогом за закључење анекса уговора бр. 910 закљученог 09.07.2019. год. о извођењу радова достављеним од стране „Бајићи коп“ доо Борча и ШГ „Н. Сад“, заведеним у Дирекцији ЈП под дел. бр. 1959 од 25.05.2020. год. предложено је продужење рока за извођење уговорених радова до 31.12.2020. год. Разлог за достављање поменутог предлога је постојање високог нивоа подземних вода на подручју ГЈ „Ристовача“, због којих није било могуће започети радове на изградњи шумско-камионског пута „Ристовача“. Руводећи се искуством из претходних година и провером стања – консултацијом са стручним лицима из „Института за низијско шумарство и животну средину“ из Новог Сада, процењује се да ће ниво подземних вода опати до краја јуна – почетком јула, чиме би се стекли услови за отпочињање уговорених радова.

У складу са изнетим, обе уговорне стране су се сагласиле да се продужи првобитно предвиђени рок за изградњу и то до **31.12.2020. год.** до кога се продужава и рок трајања уговора, наведен у чл. 17. ст. 2. истог.

Узимајући у обзир настале објективне околности, а позивајући се на чл. 10. ст. 1. и чл. 16. уговора бр. 910 и ценећи важност продужења рока за извођење и окончање уговорених радова на изградњи шумско – камионског пута „Ристовача“, од значаја за обављање делатности ШГ „Н. Сад“, а тиме и читавог ЈП „Војводинашуме“, донета је одлука као у диспозитиву.

Остале одредбе Уговора о **извођењу радова: ИЗГРАДЊА (и одржавање) ШУМСКИХ ПУТЕВА** 2018. год. бр. 910 од 02.07.2019. - закљученог 09.07.2019. год. **за партију бр. 4: Изградња тврдог шумског пута „Ристовача“**, између ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 – као **наручиоца радова** и „Бајићи коп“ доо Борча, Уставска 11/1 - као **извођача радова**, овде носиоца посла, у заједничкој понуди са „Саба Белча“ доо Прешево и АТР „Грубић комерц“ Ковин, остају **неизмењене.**

Директор
Роланд Кокаи, маг. екон.



Доставити:

- ШГ „Нови Сад“;
- Сектору за комерц. послове и маркетинг;
- Архиви.