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Na osnovu ¢lana 115 Zakona o javnim nabavkama ( .,Sluzbeni glasnik RS™ broj 124/2012, 14/2015 i
68/2015) , ¢lana 16 u vezi ¢lana 5 stav 1 Ugovora o izvodenju radova 1372 zakljucenog
22.08.2017. godine, direktor JP “Vojvodinadume™ Petrovaradin donosi:

ODLUKU
0 IZMENI UGOVORA

Vrsi se druga izmena Ugovora o izvodenju radova broj 1372 zakljucenog 22.08.2017. godine
izmedu JP "VOJVODINASUME" Petrovaradin kao NARUCIOCA RADOVA i .TRANSVER"
DOO Misar, Sabac, Karadordeva bb kao IZVOPACA RADOVA. ¢&iji je predmet izvodenje radova
IZGRADNIJA, CISCENJE [ REVITALIZACIJA KANALA 2017.god., ( ZA POTREBE SG*NOVI
SAD*) u otvorenom postupku, redni broj javne nabavke 57/2017.

Izmena ugovora iz prethodnog stava vr$i se prema slede¢em:

U poglavlju IIT osnovnog Ugovora ,.Mesto izvrienja, pocetak radova i rok zavrSetka radova™, ¢lan 4
stav 3 Ugovora menja se i glasi: ,Rok zavrSetka radova je 22.08.2018.godine.*

ObrazlozZenje

Narutilac je sproveo otvoreni postupak u javne nabavke radova IZGRADNIA, CISCENIJE 1
REVITALIZACIJA KANALA 2017.god., ( ZA POTREBE SG“NOVI SAD*), redni broj javne
nabavke 57/2017, pokrenut Odlukom broj 1032 od 15.06.2017.godine..

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, dana 22.08.2017. godine zakljucen je Ugovor o
izvodenju radova broj 1372 , izmedu JP "WOJVODINASUME" Petrovaradin kao NARUCIOCA
RADOVA i .TRANSVER* DOO Misar, Sabac, Karadordeva bb kao IZVODPACA RADOVA, ¢&iji
je predmet izvodenje radova izgradnje, ¢ij¢enja i revitalzacije kanala: ¢iS¢enje kanala ..Slajz-Namet-
Tikvara™.

Clanom 4 stav 3 Ugovora iz prethodnog stava, odredeno je da je rok zavrsetka radova 30.11.2017.

godine. Prvim Aneksom oznatenog Ugovora , zakljutenog 08.11.2017. pod brojem 1914/2,
odredeno je da je rok zavrSetka radova 30.06.2018.godine.
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Clan 5 stav 1 osnovnog ugovora propisuje:

.Izvoda¢ radova ima pravo na produZenje ugovorenog roka za zavrietak radova iz prethodnog
¢lana ovog ugovora, samo u slucaju nastupanja vanrednih dogadaja koji se nisu mogli predvideti u
vreme zakljuCenja ugovora kao §to su: elementarne nepogode. mere drzavnih organa. nastanak
okolnosti koje nisu bile predvidene plansko-tehni¢kom dokumentacijom (kliziste, podzemne vode,
ve€a ulegnuca zemljiSta i dr.), proglasenje ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti.
Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih dogadaja i okolnosti upisuje se u gradevinski dnevnik ili
drugu merodavnu knjigu koju vodi izvoda¢ radova.*

U poglavlju IX .. Stupanje na snagu ugovora i trajanje ugovora™ , ¢lan 15. osnovnog ugovora
propisuje:

.Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane. Ugovor se zaklju¢uje na
period od 1 ( jedne godine) od dana zaklju¢enja ugovora.* ;

dok ¢lan 16. propisuje:

.Izmene 1 dopune ugovora ( aneks) vrie se na nain propisan Zakonom o javnim nabavkama, u
pisanoj formi, uz saglasnost ugovornih strana, potpisivanjem aneksa ugovora od strane ovla$éenih
predstavnika obeju ugovornih strana.*

Dopisom zavedenim pod delovodnim brojem 4068/2 od 20.06.2018. ( delovodni broj kod Izvodaca
radova 39/18 od 20.06.2018.), Izvoda¢ radova obratio se ogranku SG*Novi Sad“, sa Zahtevom za
produZenje roka zavrSetka radova. Razloge navedene u Zahtevu Izvodata radova, preispitala je
Sluzba planiranja gazdovanja $umama, izvrsila provere na terenu i fotografisanje, nakon ¢ega je
utvrdila da je hidroloska situacija na lokaciji izvodenja radova u Koviljskom ritu nepovoljna. zbog
visokog vodostaja, tako da zaista izvoda¢ radova nije u moguénosti da izvr§i zavrsne aktivnosti na
razastiranju iskopanog materijala sa privremene deponije, do ugovorenog datuma 30.06.2018. Sluzba
je ovo detaljno navela u dopisu delovodni broj 4068/3 od 20.06.2018., koji je uputila zastupniku
ogranka i sluzbi za komercijalne poslove i marketing, te je predlozila da se rok zavrietka radova
produzi do 31.12.2018. Ovaj predlog je prosleden nadleznim sektorima u direkeiji JP.

Narugilac radova — konkretno ogranak SG ,.Novi Sad™, je sagledao sve objektivne okolnosti koje su
nastupile tokom realizacije ugovora, te je zaklju¢io da ée se produzenjem roka zavrSetka radova
izvr§iti svi neophodni i predvideni radovi koji su ugovoreni. Rok trajanja predmetnog osnovnog
ugovora Je zakljutno do 22.08.2018., a_obzirom da ugovor ne predvida moguénost produZenja
vaznosti ugovora, to ne postoji pravni osnov da se rok zavrietka radova produzi do 31.12.2018. veé
samo zaklju¢no do 22.08.2018.godine.

Razmatranjem podnetog predloga, ocenjeno je da je isti opravdan i u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama i osnovnim ugovorom, zbog ¢ega je odluéeno kao u dispozitivu.

Sve ostale odredbe_Ugovora o izvodenju radova broj 1372 zakljucenog 22.08.2017. godine izmedu
JP "VQJVOD]NASUME" Petrovaradin kao NARUCIOCA RADOVA i .TRANSVER* DOO
Misar, Sabac, Karadordeva bb kao IZVODACA RADOV A.ostaju na snazi neizmenjene.

Direktor
Marta Taka¢ mast. ing.Sum.
—2
w’f-

/

N 2

T—



Dostaviti:

- SG “Novi Sad* Sluzba planiranja gazdovanja Sumama
-SG*“Novi Sad* pravna sluzba

-$G*“Novi Sad* arhiva protokol nabavki

- Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketing JP

- Arhiva JP



