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JP ,VOJVODINASUME*

Petrovaradin,

Preradoviceva 2

Broj: _A91Y4

Datum: _08 . A 20l%- . god.

Na osnovu ¢lana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (,SI. glasnik RS” 124/2012,
14/2015, 68/2015) i ¢l. 16 Ugovora o izvodenju radova, zakljuéenog 22.08.2017. godine,
Direktor preduzeca donosi:
ODLUKU
O IZMENI UGOVORA

I VrSi se izmena Ugovora o izvodenju radova zakljucen dana 22.08.2017.god.
izmedu JP ,,Vojvodinasume” Petrovaradin, kao NARUCIOCA RADOVA i , TRANSVER"
DOO, Misar, Sabac, kao 1ZVODPACA RADOVA (u daljem tekstu: ugovor), zaveden kod
narucioca radova pod del. br. 1372 od 22.08.2017.godine i kod izvodaca radova pod
del.br.42/17 od 22.08.2017.god, prema slede¢em:

Il Menja se ¢lan 4. stav 3 ugovora, tako da umesto:
“Rok zavrsetka radova je 30.11.2017.godine.”
isti sada glasi:
“Rok zavrsetka radova je 30.06.2018.godine.”
ObrazlozZenje

Narucilac (Narudilac radova) Javno preduzeée ,VojvodinaSume”, Petrovaradin,
Preradoviceva 2, sproveo je otvoreni postupak za javnu nabavku radova: lzgradnja,
¢i$éenje i revitalizacija kanala 2017.godine (za potrebe SG ,,Novi Sad“), redni broj javne
nabavke: 57, nakon cega je na osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 1312 od
09.08.2017.godine zaklju¢en ugovor sa izvodacem radova , TRANSVER” DOO, Misar,
Sabac, Karadordeva bb.
- Opis predmet javne nabavke radova: lzgradnja, CiS¢enje i revitalizacija kanala
“SLAJZ-NAMET-TIKVARA”
- Predmet javne nabavke radova: IZGRADNJA, CISCENJE | REVITALIZACIJA KANALA
2017.GODINE, (za potrebe SG ,Novi Sad”), je lzgradnja, &idéenje i revitalizacija
kanala “SLAJZ-NAMET-TIKVARA”



-~

Naziv i oznaka iz opSteg reénika nabavke: -odvodni kanali i propusti-45221220;
-za Cis¢enje-FFO1;
- Vrednost ugovora: 2.899.032,50 dinara bez PDV-a.

Objektivni razlozi za izmenu Ugovora:

Clanom 4. stav 3 ugovora, ugovoreni rok zavrietka radova je bio naveden
30.11.2017.godine. Stavom 2 istog ¢lana je bilo navedeno da je pocetak radova u roku od
2 dana od dana prijema pisanog poziva narucioca i da je narudilac radova duzan da
izvodaca radova uvede u posao. S obzirom da je narucilac radova bio opravdano sprecen
da izvodaca radova uvede u posao, zbog objektivnih razloga, koji su detaljno navedeni u
Zahtevu ogranka reduzeca SG , Novi Sad” za produZenje roka za izvodenje radova prema
ugovoru broj 1372 (del.broj zahteva:91/6 od 18.10.2017.godine. zaveden u Direkciji
preduzedéa pod del. br. 1768 od 19.10.2017.godine), to je opravdano ukazano na potrebu
poduzenja roka za zavrSetak radova koje je izvodac radova po ugovora duzan da izvede.
Kao objektivni razlozi zbog nemogucnosti narucioca radova da isti uvede izvodaca radova
u posao, u Zahtevu se navodi ekstremno susna godina, Sto je za posledicu imalo izuzetno
nizak vodostaj reke Dunav usled ¢ega nije bilo moguce zapoceti radove prema ugovorom
definisanim tehnickim propisima i normativima koji su primereno definisani investiciono
tehni¢kom dokumentacijom sadrianom u Projektu za izmuljavanje kanala ,Namet-Slajz-
Tikvara“ za SG ,Novi Sad, SRP Koviljsko-Petrovaradinski rit, km 0+600-km 1+650 broj
42/16; broj SG ,Novi Sad“ (protokol nabavke: 244/12 od 18.07.2017.godine). U skladu sa
navedenim objektivnim razlogom, u Zahtevu SG ,Novi Sad”“ je ukazano na potrebu
produZenja roka za izvodenjem radova do 30.06.2018.godine. U skladu sa navedenim
objektivnim okolnostima i obrazloZenjem sadrZanim u Zahtevu (del.broj zahteva: 91/6 od
18.10.2017.godine. zaveden u Direkciji preduzeca pod del. br. 1768 od
19.10.2017.godine), doneta je odluka kao u dispozitivu.

Ostale odredbe Ugovora o izvodenju radova zaklju¢en dana 22.08.2017.god, zaveden
kod narucioca radova pod del. br. 1372 od 22.08.2017.godine i kod izvodaca radova
pod del.br.42/17 od 22.08.2017.god, ostaju neizmenjene.

Direktor
Marta Takac, master ing.Sum.

Dostaviti:
Objaviti na Portalu JN (prilog 3L ZJN)
Sektoru za finansije, komerc. poslove i marketing;
Arhivi



