JP “Vojvodinaume”
Petrovaradin

Broj: /3¢9

Dana: /£ 0§ 20l

Na osnovu ¢lana 115. Zakona o javnim nabavkama ( “Sl.glasnik RS” br.124/12, 14/15 i 68/ 15) i
i Clana 16. stav 2. Ugovora o izvodenju radova broj 466 od 20.03.2018. godine zakljuéenog dana
21.03.2018. godine direktor JP “Vojvodina$ume” Petrovaradin donosi

ODLUKU
0 izmeni ugovora

Vr8i se izmena Ugovora o izvodenju radova br. 466 od 20.03.2018. godine zakljuden dana
21.03.2018. godine izmedu JP “Vojvodina§ume” Petrovaradin kao narutioca i IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad, Porda Zliti¢a 22 kao izvodada, nakon sprovedenog postupka javne
nabavke radova izgradnja ( i odrZavanje ) Sumskih puteva i izgradnja cevnih propusta 2017. god.
za partiju broj 3 - izgradnja Sumskog puta ,,Strbac — Kozara“ Backi Monostor — I faza, tako $to
su ugovorne strane saglasne da se obradun i isplata izvrSenih radova vr$i na bazi koli¢ina
izvedenih radova u ispostavljenim privremenim situacijama, koje overava nadzorni organ
Narucioca a konagni obratun ée se izvrsiti putem okon¢ane situacije overene od strane
Nadzornog organa Naru&ioca, nakon Cega Ce se zapisnicki izvrsiti primopredaja radova i u roku
od 30 dana od dana primopredaje izvr§enih radova narugilac ée isplatiti preostali deo ugovorene
cene.

ObrazloZenje
Narucilac JP “Vojvodinagume” Petrovaradin, Preradoviéeva 2 je sproveo otvoreni postupak
javne nabavke radova — izgradnja ( i odrZavanje) $umskih puteva i izgradnja cevnih propusta
2017. god. nakon &ega je dana 21.03.2018. godine zakljuéen ugovor sa izvodadem IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad kao nosiocem posla u zajedni¢koj ponudi sa Eko gradnja doo,
Zrenjanin za partiju br. 3 - izgradnja Sumskog puta ,,Strbac — Kozara® Backi Monostor — [ faza.

- Opis predmeta javne nabavke radova: izgradnja Sumskog puta ,,Strbac — Kozara“ Bagki
Monostor — I faza, zemljani radovi i izrada kolovozne konstrukcije;

- Naziv i oznaka iz opiteg re¢nika nabavke: radovi na izgradnji puteva — 45233 120, radovi
na odrZavanju puteva - 45233141;

- Prvobitna vrednost ugovora: 32.214.687,00 dinara bez PDV-a;

- Izmenjena vrednost ugovora: nema;



Objektivni razlozi za izmenu ugovora:

U postupku realizacije Ugovora o izvodenju radova br. 466 od 20.03.2018. godine zakljuCen
dana 21.03.2018. godine izmedu JP “Vojvodinasume” Petrovaradin kao narucioca i IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad kao izvodada, izvoda¢ se narudiocu obratio zahtevom za izmenu
navedenog ugovora i potrebi placanja ugovorene cene na osnovu privremenih situacija i
okondane situacije jer radovi koji su predmet ugovora zahtevaju velika ulaganja u smislu
kupovine potrebnog materijala kao i tro$kove izvodaca kao $to su gorivo, zarade zaposlenih i sl.
Naime, Ugovorom je utvrdena obaveza narudioca da izvrSi placanje za izvr§ene radove na bazi
ispostavljene konac¢ne situacije u roku od 30 dana od dana primopredaje izvrSenih radova.

Imajuéi u vidu ¢lan 16. stav 2. Ugovora, ¢injenicu da narucilac ima obavezu blagovremenog
pravdanja budZetskih sredstava koja su mu po osnovu konkursa dodeljena za izgradnju Sumskih
puteva i ¢ime ostvaruje ukupnu ustedu od 40.000.000,00 dinara kao i odredbe Zakona o javnim
nabavkama i Zakona o planiranju i izgradnji kao i ¢injenicu da je ponuda izvodaca radova u
postupku javne nabavke izgradnja ( i odrZzavanje) Sumskih puteva i izgradnja cevnih propusta
2017. god za partiju broj 3 - izgradnja $umskog puta ,,Strbac — Kozara® Batki Monostor — I faza
bila jedina prihvatljiva Narudilac smatra zahtev izvodaca opravdanim pa je doneta odluka kao u
dispozitivu.
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