JP “VojvodinaSume”
Petrovaradin

Broj: /257

Dana: /£ 09 -20/48.

Na osnovu &lana 115. Zakona o javnim nabavkama ( “Sl.glasnik RS” br.124/12, 14/15 1 68/15) i
i ¢lana 16. stav 2. Ugovora o izvodenju radova broj 467 od 20.03.2018. godine zaklju¢enog dana
21.03.2018. godine direktor JP “Vojvodinasume” Petrovaradin donosi

ODLUKU
0 izmeni ugovora

Vrii se izmena Ugovora o izvodenju radova br. 467 od 20.03.2018. godine zaklju¢en dana
21.03.2018. godine izmedu JP “VojvodinaSume” Petrovaradin kao naru¢ioca i IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad, Porda Zli¢i¢a 22 kao izvoda¢a, nakon sprovedenog postupka javne
nabavke radova izgradnja ( i odrzavanje ) Sumskih puteva i izgradnja cevnih propusta 2017. god.
za partiju broj 4 - izgradnja Sumskog puta ,,Duboki jendek® Apatin, tako Sto su ugovorne strane
saglasne da se obradun i isplata izvrSenih radova vr§i na bazi koli¢ina izvedenih radova u
ispostavljenim privremenim situacijama, koje overava nadzorni organ Narudioca a konacni
obradun ée se izvrsiti putem okongane situacije overene od strane Nadzornog organa Naruéioca,
nakon Sega ée se zapisniCki izvrSiti primopredaja radova i u roku od 30 dana od dana
primopredaje izvrSenih radova narudilac ¢e isplatiti preostali deo ugovorene cene.

ObrazloZenje
Naruéilac JP “VojvodinaSume” Petrovaradin, Preradoviéeva 2 ‘je sproveo otvoreni postupak

javne nabavke radova — izgradnja ( i odrZavanje) Sumskih puteva i izgradnja cevnih propusta
2017. god. nakon &ega je dana 21.03.2018. godine zakljuéen ugovor sa izvodadem IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad kao nosiocem posla u zajedni¢koj ponudi sa Eko gradnja doo,
Zrenjanin za partiju br. 4 - izgradnja Sumskog puta ,,Duboki jendek* Apatin.

- Opis predmeta javne nabavke radova: izgradnja Sumskog puta ,,Duboki jendek* Apatin,
zemljani radovi, izrada kolovozne konstrukcije, izrada propusta;

- Naziv i oznaka iz opsteg reénika nabavke: radovi na izgradnji puteva — 45233120, radovi
na odrZavanju puteva - 45233141;

- Prvobitna vrednost ugovora: 28.209.182,00 dinara bez PDV-a;
- Izmenjena vrednost ugovora: nema;
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Objektivni razlozi za izmenu ugovora:

U postupku realizacije Ugovora o izvodenju radova br. 467 od 20.03.2018. godine zakljuden
dana 21.03.2018. godine izmedu JP “Vojvodina$ume” Petrovaradin kao narucioca i IMPERIAL
BUILDINGS doo, Novi Sad kao izvodaca, izvoda¢ se naruéiocu obratio zahtevom za izmenu
navedenog ugovora i potrebi pladanja ugovorene cene na osnovu privremenih situacija i
okonCane situacije jer radovi koji su predmet ugovora zahtevaju velika ulaganja u smislu
kupovine potrebnog materijala kao i trogkove izvodada kao $to su gorivo, zarade zaposlenih i sl.
Naime, Ugovorom je utvrdena obaveza narudioca da izvrsi pla¢anje za izvrSene radove na bazi
ispostavljene konagne situacije u roku od 30 dana od dana primopredaje izvrenih radova.

Imajuéi u vidu ¢&lan 16. stav 2. Ugovora, Cinjenicu da narucilac ima obavezu blagovremenog
pravdanja budZetskih sredstava koja su mu po osnovu konkursa dodeljena za izgradnju $umskih
puteva i ¢ime ostvaruje ukupnu uitedu od 40.000.000,00 dinara kao i odredbe Zakona o javnim
nabavkama i Zakona o planiranju i izgradnji kao i Cinjenicu da je ponuda izvodaéa radova u
postupku javne nabavke izgradnja ( i odrZavanje) Sumskih puteva i izgradnja cevnih propusta
2017. god za partiju broj 4 - izgradnja $umskog puta ,Duboki jendek“ Apatin bila jedina
prihvatljiva Narugilac smatra zahtev izvodada opravdanim pa je doneta odluka kao u dispozitivu.
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Dostaviti:

- §G “Sombor” Sombor

- Sektor za finansije, komercijalne poslove
i marketing,

- Arhivi



