

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

Петроварадин,

Прерадовићева 2

Број: 965

Датум: 07.09.2020. год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012) и чл. 9. и 10. ст. 1. и 3. Уговора о вршењу услуга: нормирање рада у шумарству, са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП „Војводинашуме“, бр. 1196 закљученог 09.09.2019. год. (у даљем тексту: Уговор) директор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин доноси:

**ОДЛУКУ
о изменама уговора**

Врши се измена Уговора додељеног у поступку јавне набавке мале вредности услуга изrade и реализације: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2109. год. - нормирање рада у шумарству, са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП „Војводинашуме“, закљученог између ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 – као Наручиоца услуга и Универзита у Београду - Шумарског факултета, Београд, Кнеза Вишеслава 1 - као Вршиоца услуга, према следећем:

У одељку III Уговора: РОК И ДИНАМИКА ВРШЕЊА УСЛУГЕ, чл. 3. ст. 2. уговора, који гласи:

„Књигу II техничких норми и норматива у електронској верзији Вршилац услуге је дужан да испоручи Наручиоцу услуге у року од најдуже годину дана од дана закључења уговора, након чега Наручилац даје писмену сагласност на садржај књиге, те се дан давања сагласности на садржај књиге сматра даном извршења комплетно уговорене услуге од стране Вршиоца услуге.“

мења се и сада гласи:

„Књигу II техничких норми и норматива у електронској верзији Вршилац услуга је дужан да испоручи Наручиоцу услуге **закључно са 09.11.2020. год.** након чега Наручилац даје писмену сагласност на садржај књиге, те се дан давања сагласности на садржај књиге сматра даном извршења комплетно уговорене услуге од стране Вршиоца услуге.“

O б р а з л о ж е њ е

Наручилац - јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин, Прерадовићева 2, спровео је отворени поступак за јавну набавку услуга: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2019. год. и то: Нормирање рада у шумарству, са посебним освртом на избор оптималних технологија рада у ЈП „Војводинашуме“, по позиву за подношење понуда бр. 53, објављеном дана 12.08.2019. године, након чега је закључен Уговор бр. 1196 дана 09.09.2019. између ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева 2 – као као Наручиоца услуга и Универзитета у Београду „Шумарски факултет“, Београд, Кнеза Вишеслава 1 - као Вршиоца услуга.

Опис предмета јавне набавке услуга: ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ШУМАРСТВУ 2019. год.

Juli -
fj
1
ZM
68

Назив и ознака из ОРН:

- научно истраживачке услуге - 71351700

Првобитна вредност уговора: 1.960.000,00 дин. (без ПДВ-а);

Измењена вредност уговора: НЕМА.

Објективни разлози за измену Уговора:

Дана 24.08.2020. год. од стране Шумарског факултета Београд је достављен захтев за продужење рока важности уговора бр. 1196 од 09.09.2019.год. у поступку јавне набавке: Истраживачко развојни пројекти у шумарству 2019.год. заведен у Дирекцији ЈП под дел. бр. 918, у коме је наведено да Вршилац услуге није у могућности да реализације уговорене обавезе и достави норме и нормативе рада, због неблаговременог достављања података од стране Наручиоца, те да је Наручилац у обавези да достави податке извршених снимања у виду обрадних табела како би Вршилац услуге реализовао услугу. Вршилац услуге је захтевао продужење рока до 10.11.2020.год.

У изјашњењу надлежних сектора поводом наведеног захтева за продужење рока важности уговора које је дато 31.08.2020.год. под бр.918/1 појашњено је да (у складу са чланом 6. Уговора) обавеза Наручиоца јесте да благовремено обезбеди материјал Вршиоцу услуге, односно да му достави податке теренских снимања у виду обрадних табела, али да су разлози због којих ови подаци нису достављени вишеструки. До наведених података долази се теренским снимањем у посебним условима рада, на посебно изабраним радилицама, са репрезентативним узорком радника, што је све отежено услед појаве пандемије вируса COVID 19 и проглашеног ванредног стања. Наиме, током трајања ванредног стања у предузећу је извршена реорганизација рада, смањен је број запослених на терену, радна снага је преусмеравана на приоритетније послове, те због забране запошљавања није било могућу обезбедити оптималан број снимача, што је све утицало да мањи део радова не буде обухваћен теренским снимањем. Процењено је да је за преостала теренска снимања потребно додатних 30 дана која ће бити достављена Вршиоцу услуге, те да би продужењем рока за извршење услуге до 09.11.2020.год. Вршилац услуге могао да изврши комплетну услугу, односно испоручи Књигу II техничких норми и норматива.

У складу са наведеним захтевом и изјашњењем, Наручилац и Вршилац услуге усагласили су да се рок за извршење услуге продужи два месеца, односно до 09.11.2020.год, те је донета одлука као у изреци.

Директор
Роланд Кокас, мастерекон.

Доставити:

- Сектору за шумарство, екологију и развој;
- Сектору за коришћење шума, механизацију и безбедност на раду;
- Сектору за комерц. послове и маркетинг;
- Архиви.